
PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
01 TAHAPAN PERENCANAAN
02 TAHAPAN PERSIAPAN
03 TAHAPAN PELAKSANAAN
04 TAHAPAN PENYERAHAN HASIL
DOKUMEN PERENCANAAN
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
GUBERNUR
TIDAK LENGKAP
DOKU MEN
LENGKAP
TIM PERSIAPAN
10 hr
2 hr
SOSIALISASI KEPADA PIHAK YG BERHAK DAN PENDATAAN AWAL
3hr+20 hr + 30 hr
DITOLAK
30 hr
DIBATALKAN
SETUJU
TIM KAJIAN KEBERATAN
14 hr
3 hr
KEBERATAN
30 hr
60 hr
KONSULTASI PUBLIK ULANG
KONSULTASI PUBLIK
14 hr
Putusan MA lanjut/tidak
Gugatan ke MA
Gugatan PTUN
MENOLAK
14 hr
7 hr
PENGUMUMAN
SK PENETAPAN LOKASI
SETUJU
2 hr
14 hr
7 hr
DIUMUMKAN 14 HARI
30 hr
3 hr
PERMOHONAN KE KANWIL BPN
PEMBENTUKAN PELAKSANA PT
PEMBENTUKAN SATGAS A & B
INVENTARISASI & IDENTIFIKASI
DAFTAR NOMINATIF & PETA BIDANG
2 hr
2 hr
KEBERATAN
14 hr
VERIFIKASI
14 hr
PENGADAAN PENILAI OLEH INSTANSI
PENYERAHAN HASIL
KANTAH
14 hr
7 hr
PELEPASAN HAK DIHADAPAN KAKANTAH
PEMBERIAN GANTI RUGI
SETUJU
MUSYAWARAH BENTUK GANTI RUGI
PENAKSIRAN GANTI RUGI OLEH PENILAI
PENETAPAN PENILAI OLEH KETUA PPT
min 2 hr
30 hr
30 hr
30 hr
SETUJU
SETUJU
TIDAK SETUJU
TIDAK SETUJU
MA
PN
TIDAK SETUJU, TITIP
JW putusan 30 hr
JW putusan 30 hr